

DEELRAPPORTAGE 3 EXTRA PROJECTEN NEM-ZOOGDIEREN 2015

Notitie van het Bureau van de Zoogdierverseniging:

DATUM	30 NOVEMBER 2015
PROJECTNUMMER	2015.100
PROJECTNAAM	EXTRA PROJECTEN NEM-ZOOGDIEREN 2015
OPDRACHTGEVER	STICHTING DIENST LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK (DLO)
ONDERDEEL	UNIT WOT NATUUR & MILIEU
MEMO	WERKPLAN EXTRA PROJECTEN NEM-ZOOGDIEREN 2015
AUTEUR(S)	HANS HOLLANDER, MAURICE LA HAYE, MARCEL SCHILLEMANS
PROJECTLEIDER	HANS HOLLANDER
DOCUMENTNUMMER	N2015027

Inleiding

Vanuit het WOT Natuur & Milieu is aan het Bureau van de Zoogdierverseniging opdracht gegeven voor een vijftal extra NEM-projecten, uit te voeren in 2015. In het opgestelde Werkplan d.d. 13 augustus 2015, is een koppeling gelegd tussen de betaalmomenten, de planning en de op te leveren deelproducten. De motivatie hiervoor is dat per oplevermoment het project in principe overdraagbaar moet zijn. In deze derde deelrapportage (30-nov) is een overzicht gegeven van de stand van zaken van de vijf extra NEM-projecten.

Werkplan

In onderstaande tabel worden per deelproject de op te leveren deelproducten benoemd per deadline. Als deadlines zijn de betaalmomenten uit de opdrachtbrief aangehouden.

Deadline	Deelproduct
1. Meetnetontwerp bunzing, boommarter, eikelmuis	
30-sep	-
30-okt	Eerste concept-meetnetontwerp, inclusief statistische vereisten
30-nov	Concept-meetnetontwerp, t.b.v. commentaarronde WOT en CBS
15-dec	Oplevering meetnetontwerp
2. Efficiency-slag VO Muizen	
30-sep	Risico-analyse, enquête-opzet en contramal
30-okt	Resultaten enquête, overzicht van lezingen en wervingsacties
30-nov	Concept-steekproefschema en gewenste metadatavelden
15-dec	Rapportage over proces en definitief steekproefschema
3. Forum NEM-VTT	
30-sep	Notitie opties en kostenindicatie
30-okt	Eerste concept-FO
30-nov	Concept-FO, t.b.v. commentaarronde WOT en CBS
15-dec	Definitief FO
4. Invoeren oude braakbalformulieren en rapporten 2015	
30-sep	Lijst van de te verwerken rapporten en formulieren
30-okt	Tussenstand: welke rapporten en formulieren zijn verwerkt
30-nov	Tussenstand: welke rapporten en formulieren zijn verwerkt
15-dec	Eindrapportage over verwerkte rapporten en formulieren, incl. behaald resultaat
5. Voorstel voor aanpassing portal NEM-Zoldertellingen	
30-sep	Overzicht wensen van vrijwilligers en CBS
30-okt	Eerste concept-Plan van Aanpak en -FO
30-nov	Concept-Plan van Aanpak en FO, t.b.v. commentaarronde WOT en CBS
15-dec	Definitief Plan van Aanpak en FO

1. Meetnetontwerp bunzing, boomarter, eikelmuis

Op het concept rapport 'Meetnetontwerp bunzing, boomarter en eikelmuis' (La Haye *et al. in prep.*) is door het CBS en de WOT commentaar geleverd. Dit commentaar is verwerkt in het eindconcept, dat separaat bij deze deelrapportage is gevoegd. Op basis van het rapport kan een meetnet voor bunzing, boomarter en eikelmuis relatief snel worden opgezet. Diverse waarnemers hebben al aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in deelname. In de tussentijd is ook de samenwerking met de Wageningen Universiteit verder geïntensiveerd om eenvoudig grote aantallen cameraval-foto's te kunnen verwerken.

2. Efficiency-slag VO Muizen

Over de efficiency-slag VO Muizen is in november 2015 gecommuniceerd met de deelnemers aan het meetnet VO Muizen. Door de (personele) wijzigingen op het Bureau van de Zoogdierverseniging als gevolg van de reorganisatie, was bij veel deelnemers het idee ontstaan dat het meetnet gestopt zou zijn. Door een gerichte mailing aan alle deelnemers is (hopelijk) duidelijk gemaakt dat dat zeker niet het geval is. Bovendien is aangegeven dat in december 2015 meer duidelijkheid gegeven zal worden over het 'kern meetnet' met 'gewenste verzamellocaties'. Het CBS heeft in haar commentaar op de concept-notitie die met deelrapportage 2 is meegezonden, aangegeven dat de strakke 'inzameling' in de praktijk best 'losser mag'. Het is voor het meetnet niet erg als locaties wat minder frequent bemonsterd worden. Het ambitieniveau is desondanks hoog, omdat uit de praktijk blijkt dat het in ieder geval niet zal lukken om op alle gewenste locaties uilenballen te verzamelen. Meer dan in andere meetnetten is sprake van wisselende deelnemers en uilen die wel/niet aanwezig zijn. Het is door tijdgebrek van de betrokken medewerkers helaas niet gelukt om bezoek te brengen aan actieve kerkuilen- en zoogdierwerkgroepen om nieuwe pluizers en verzamelaars te werven. Het actief werven en opleiden van nieuwe pluizers is en blijft noodzakelijk en verdient vanuit het meetnet een continue aandacht.

De concept-notitie (inclusief steekproefschema en metadatavelden) die is meegezonden met deelrapportage 2, is als gevolg van het commentaar van het CBS vrijwel ongewijzigd en niet opnieuw meegezonden met deze deelrapportage.

3. Forum NEM-VTT

CBS en WOT zijn op 18 november 2015 gevraagd om hun voorkeur voor de plaatsing van het forum. De keuze is om nieuwbouw te plegen bij óf vleermuis.net óf op de eigen website van de Zoogdierverseniging. Hierin is nog geen definitieve keuze gemaakt. Dit zal wel gebeuren voor 15 december 2015 (eindrapportage).

Ook is de keuze om 'klein te beginnen met een gesloten forum en dan uit te bouwen'. De wens van CBS en WOT is om in de notitie ook de voorkeur van het Bureau van de Zoogdierverseniging te verwerken en de verschillen en risico's (duidelijker) aan te geven. De hiervoor benodigde nadere afstemming met de VLEN is (in de tweede helft van november 2015) helaas nog niet gelukt. De gevraagde uitwerking zal wel gebeuren voor 15 december 2015 (eindrapportage).

4. Invoeren oude braakbalformulieren en rapporten 2015

De tussenstand per 30 november 2015 is als volgt:

Voortgang formulieren

Er zijn ruim 300 oude braakbal formulieren gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd in het toevoegen van 141 formulieren aan het braakbalbestand. Een mooi resultaat hiervan is, dat enkele tientallen nieuwe stippen voor waterspitsmuis op de kaart zijn gekomen (bijlage 1).

Voortgang rapporten

De eerste 22 rapporten zijn verwerkt. dit heeft al meer dan 1000 waarnemingen opgeleverd die zijn ingevoerd in de NDFF. Voor 15 december 2015 worden nog 35 rapporten gecontroleerd.

5. Voorstel voor aanpassing portal NEM-Zoldertellingen (add-on)

Op basis van het concept FO van het basis portal NEM Zoldertellingen is op 29 oktober 2015 overleg geweest met RAVON. Daaruit zijn geen grote knelpunten voor het FO voor de add-on naar voren gekomen. Zoals verwacht, bleek dat vanwege de verschillende telmethodes bij de add-on en de verschillen met de telmethode van de zoldertellingen, aanpassingen noodzakelijk worden in de formulieren van de objectkenmerken en tellingen.

De add-on is doorgesproken met het CBS op 3 november 2015 met het oog op een eventueel meetnet voor de meervleermuis. De voorziene afbakeningen tussen telgebied, cluster en object zijn doorgenomen om te zien of die stroken met een eventuele latere verwerking door het CBS als meetnetdata. Dat leidde tot de conclusie, dat in vergelijking met de huidige situatie, een telgebied inderdaad als meetpunt moet worden beschouwd, en dat als object de daadwerkelijke getelde eenheid moet worden gebruikt (bijvoorbeeld stootvoeg, zijkant muur of boomholte). Die objecten samen maken een cluster en op clusterniveau wordt dan duidelijk of de telling binnen een telgebied volledig is geweest of bijgeschat moet worden.

Op 12 november 2015 is het concept-FO van het basis portal NEM Zoldertellingen en het overleg met het CBS besproken met A.J. Haarsma. In het gesprek zijn geen grote knelpunten naar voren gekomen. Wel bleek dat zij het FO nog niet volledig had doorgenomen, dat is ter plaatste gedaan. De afbakening van de verantwoordelijkheden op het basisportal was niet helemaal duidelijk (wie ziet wat en kan wat exporteren) en hoe deze eventueel verschilt met de add-on is daardoor ook nog niet geheel duidelijk. Het concept-FO van het basisportal moest op enkele gebieden worden aangepast voor de basisfunctionaliteit, zoals op het gebied van de objectkenmerken en tellingen. Die volgende versie is op 23 november 2015 ontvangen.

Die versie zal de basis gaan vormen voor het concept-FO voor de add-on en een offerteaanvraag (met PvA) aan RAVON voor hiervoor. Tussen oplevering van de laatste versie FO van het basisportal en huidige voortgangsrapportage zit slechts een week. De eerste testen van het basisportal vinden op 30 november 2015 plaats, dan wordt de precieze werking en afbakening van de verantwoordelijkheden duidelijker die van belang zijn voor de uitwerking van het FO voor de add-on. Daarom wordt een volgende versie van het FO voor de add-on en offerteaanvraag/PvA, bij de eindoplevering op 15 december 2015 gevoegd.

Bijlage 1. Waterspitsmuis in oude braakbal partijen

Waterspitsmuis in oude braakbal partijen

- 1940-1949
- 1950-1959
- 1960-1969
- 1970-1979

