
Zoogdierstichting 
Postbus 6531  
6503 GA Nijmegen      
T +31 (0)24-7410500 
www.zoogdiervereniging.nl 

 

 

 BTW/VAT: 81.45.11.351.B01   
KvK: 09148054 
 

Bezoekadres: 
Natuurplaza, Mercator III 
Toernooiveld 1  
6525 ED  Nijmegen 
 

Triodosbank: 78.49.24.767     
IBAN: NL08 TRIO 0784 9247 67    
t.n.v. Zoogdierstichting 
BIC: TRIONL2U 

 

 
BTW/VAT: 81.45.11.351.B01   
KvK: 09148054 

De Zoogdierstichting is onderdeel van de Zoogdiervereniging. 

 

 

Monitoring foerageergebied meervleermuis Natura 

2000-gebied Rijntakken: Coördinatie vrijwilligers 2023 

Notitie van de Zoogdiervereniging 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Datum 17-11-2023 

Projectnummer 2021.023 

Projectnaam Monitoring meervleermuis Rijntakken 

Opdrachtgever Provincie Gelderland 

Onderdeel 2021.023A - Coördinatie vrijwilligers 

Auteur(s) M.H.C. van Adrichem 

Projectleider M.H.C. van Adrichem 

Documentnummer N2023018 

Deze notitie kan geciteerd worden als 

M.H.C. van Adrichem, 2023. Monitoring foerageergebied 

meervleermuis Natura 2000-gebied Rijntakken: Coördinatie 

vrijwilligers 2023. Notitie N2023018. Zoogdiervereniging, 

Nijmegen. 



                        

 

1 
 

1. Inleiding 

De coördinatie van de monitoring van de meervleermuis in Natura 2000-gebied Rijntakken omvat de 

voorbereiding en begeleiding die nodig is om deze monitoring grotendeels door vrijwilligers uit te 

laten voeren. Voor dit onderdeel is een korte notitie opgesteld die een verantwoording bevat van de 

verrichte coördinatie-werkzaamheden; die aangeeft in hoeverre alle voorziene inventarisaties 

daadwerkelijk door vrijwilligers of beroepskrachten zijn uitgevoerd; en die eventuele bijzonderheden 

uit het betreffende veldseizoen vermeldt. 

De resultaten van de monitoring worden in een aparte rapportage beschreven. 

 

 

2. Werkzaamheden 

2.1. Werven nieuwe vrijwilligers 

Het was dit jaar extra hard nodig om nieuwe vrijwilligers te werven. In de periode na het veldwerk 

van 2022 tot en met juni 2023 gaven zeven vrijwilligers van drie verschillende meetlocaties aan dat zij 

dit jaar niet mee zouden doen met het veldwerk; dit om verschillende redenen. Deze redenen 

varieerden van geen tijd meer tot aan revalideren na een ernstige medische aandoening.  

Om vrijwilligers te werven zijn allerlei werkgroepen aangeschreven die actief zijn in de omgeving van 

de betreffende meetlocaties.  

Er is contact gelegd met de volgende organisaties/werkgroepen:  

 Flora & Fauna Werkgroep Gelderse poort; 

 Natuur- en Vogelwacht Culemborg; 

 IVN-afdeling West Betuwe; 

 Vleermuiswerkgroep Wageningen; 

 Zoogdierwerkgroep Overijssel; 

 Natuur en Milieu Overijssel; 

 IVN Zwolle. 

De contactpersonen hebben de informatie en vraag doorgezet naar de leden of de informatie en 

vraag geplaatst in een Facebookbericht of nieuwsbrief. 

Daarnaast is ook een aantal mensen benaderd, die zich als vrijwilliger hadden aangemeld voor een 

vleermuismonitoringsproject dat niet doorging.  

Het werven van vrijwilligers op deze manier leverde aanmeldingen van totaal tien vrijwilligers op. Het 

merendeel van deze vrijwilligers reageerde als tweetal/stel; degenen die reageerden als tweetal, 

gaven ook aan als tweetal te willen monitoren op de meetpunten. Uiteindelijk hebben zeven van deze 

vrijwilligers ook daadwerkelijk bijgedragen aan de monitoring.  

Helaas hebben inmiddels al 3 van deze vrijwilligers aangegeven volgend jaar waarschijnlijk niet mee 

te zullen doen. Het veldwerk in het donker, soms ook in wat drukkere gebieden met vissers en andere 

recreanten, wordt door een aantal vrijwilligers als minder prettig ervaren. 
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2.2. Kaarten en documenten 

Alle toestemmingen en benodigde vergunningen zijn van tevoren geregeld door de projectleider en 
er is regelmatig contact geweest tussen de vrijwilligersteams en de projectleider. De werkwijze voor 
het veldwerk is nagelopen en waar nodig aangepast. De werkwijze, toestemmingen/vergunningen, 
veldkaarten zijn voor elke vrijwilliger afgedrukt. Vervolgens zijn deze per post verstuurd naar de 
vrijwilligers. De beroepskrachten ontvingen de werkwijze, toestemmingen/vergunningen en 
veldkaarten via de post of via de projectleider.  
 

 
Figuur 1: Veldwerkvergunningen/toestemmingen voor de vrijwilligers, op de achtergrond kopieën van 
het document met de werkwijze. 

 

3. Inventarisaties door vrijwilligers en beroepskrachten 

Het veldwerk is waar mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. Het overige veldwerk is ingevuld door 
betaalde krachten. Het uitgangspunt was om te borgen dat alle meetpunten in 2023 werden 
opgenomen. Dit resulteerde in de volgende verdeling van vrijwilligers en beroepskrachten over de 
meetlocaties (Tabel 1). 
 
Tabel 1: Monitoring door vrijwilligers of beroepskrachten. 

Meetlocatie  Vrijwilligers/beroepskrachten 

1 Bijenwaard/Tengnagelwaard vrijwilligers 

2 Winssense waarden/Ewijkse plaat vrijwilligers 

3 Rijswaard vrijwilligers 

4 Huissensche waarden vrijwilliger & beroepskracht 

5 Blauwe kamer/Plasserwaard vrijwilligers 

6 Ravenwaarden/Wilpse klei beroepskrachten 

7 Veessense Hank/Welsumerwaarden vrijwilligers 

8 Zalkerbos/De Welle Vrijwilliger(s) & beroepskracht 
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4. Bijzonderheden 

Bij de meeste meetlocaties is het veldwerk uitgevoerd zoals vooraf besproken. Bij enkele locaties 
waren er wat afwijkingen: 
- Bij meetlocatie 3 (Rijswaard) werd vrij laat (24 aug) door de vrijwilligers gecommuniceerd dat het 
voor drie meetpunten (meetpunt 1-3) niet ging lukken om een tweede meetronde te doen. Drie van 
de zes meetpunten zijn hier dus slechts eenmaal opgenomen. 
- Bij het laatste meetpunt tijdens de eerste ronde op meetlocatie 2 (Winssense waarden/Ewijkse 
plaat) is de meting onvolledig. Pas achteraf werd ontdekt dat de microfoon van de batlogger kapot 
was gegaan door regen op de microfoon (of door het wegstoppen van de microfoon vanwege de 
regen). Toen bij een volgend monitoringsmoment op een andere meetlocatie bleek dat de batlogger 
weer geen opnamen maakte, werd geconcludeerd dat de microfoon kapot was. Vervolgens heeft de 
projectleider een nieuwe microfoon gebracht, waardoor de monitoring kon worden hervat. 
- Bij de tweede ronde op meetlocatie 2 (Winssense waarden/Ewijkse plaat) is de projectleider 
ingesprongen als vrijwilliger, omdat de eigenlijke tweede vrijwilliger op dat moment niet beschikbaar 
was. 
- Bij de eerste meetronde van meetlocatie 5 (Blauwe kamer/Plasserwaard) waren in eerste instantie 
geen opnames gemaakt op meetpunt 4, omdat de vrijwilliger daar gehinderd werd door 
Konikpaarden en een Gallowayrund. Daarom is de projectleider twee dagen later naar deze 
meetlocatie gegaan om in een “derde ronde” alsnog een tweede meting te doen op meetpunt 4. 
 
In tegenstelling tot de extreme waterstanden in de rivieren in de maanden juli en augustus in 2021 
(hoogste zomerwaterstanden in tientallen jaren) en 2022 (laagste waterstand ooit gemeten bij 
Lobith), waren de waterstanden dit jaar meer gemiddeld. Alleen bij de Waal was het waterpeil wat 
verhoogd. 
 

5. Conclusie en discussie 

Op alle acht meetlocaties in Natura2000-gebied Rijntakken is gemonitord in de zomer van 2023. Op 
vijf meetlocaties is gemonitord door vrijwilligers, op één meetlocatie is gemonitord door 
beroepskrachten en op twee meetlocaties is gemonitord door een vrijwilliger en een beroepskracht.  
Alle teams zijn erin geslaagd om de metingen binnen de monitoringsperiode uit te voeren. Op één 
meetlocatie (meetlocatie 3) is op drie van de zes meetpunten slechts een meetronde uitgevoerd in 
plaats van twee. 
 


